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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 Janák, M. Návrh variant technologického postupu zastřešení u zadaného objektu. 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemní 
stavebnictví, 2012, 40 s. 
Bakalářská práce se zabývá variantami technologického postupu provádění zastřešení 
u bytového domu. Cílem technologického postupu je návrh nosné konstrukce střechy, která 
chrání vnitřní prostředí objektu proti vnějším vlivům. 
První varianta řeší technologický postup zastřešení objektu krovem, který je řešen 
vaznicovou soustavou. Druhá varianta se zabývá zastřešením objektu plochou jednoplášťovou 
střechou.  
Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace obou variant zastřešení objektu. 
Dále se práce zaměřuje na časové plánování výstavby a na náklady spojené s realizací. 
 
 
 
 
ANOTATION OF BACHELOR PROJECT 
 
Janák, M. Design variants of the technological process of roofing at the specified 
object. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of building construction, 2012, 40 p. 
This thesis deals with the technological process option of the implementation 
possibility at the apartment building roofing. The aim of the technological process is design of 
the roof structure that protects the internal environment of the building against external 
influences. 
The first option solves the technological process of truss roof building, which is solved 
by purling system. The second option deals with roofing of building by flat single-layer roof. 
The part of the bachelor work is drawing documentation of both roofing object 
options. The thesis focuses next on the scheduling of construction and the costs of 
implementation.
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1. Technologický předpis pro zastřešení daného objektu krovem 
 
1.1 Obecné informace 
 
 Technologický předpis je zpracován pro montáž krovu, který je řešen soustavou 
vaznicovou o rozpětí 12 m. Krov je proveden na novostavbě bytového domu o rozměrech 
19,08 x 12,43 m. Jedná se o bytový dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
V objektu je 6 bytových jednotek. 
 
 Nosný systém objektu je z cihelných bloků Porotherm P+D na maltu MVC10 [1], 
příčky jsou z cihel Porotherm P+D na MVC10 [1]  a sádrokartonu Rigips [2]. Jednotlivé 
podlaží jsou zastropeny stropy Porotherm [1]. Objekt je založen na základových pásech 
z prostého betonu třídy C16/20. Střecha má sedlový tvar se sklonem 30° a její konstrukce je 
stojatá stolice. 
 
Střešní plášť je tvořen skládanou střešní krytinou připevněnou na latích. Vzduchová 
provětrávaná mezera je tvořena kontralatěmi připevněných na krokvích. Mezi krokvemi a 
kontralatěmi se nachází pojistná hydroizolace. Tepelná izolace je umístěna mezi krokvemi 
v tloušťce 160mm a dále pod krokvemi v tloušťce 40mm přikryta parotěsnou zábranou. S 
využitím prostoru v podkroví se v současné době nepočítá, ale je připraven na pozdější 
využití. [1] 
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1.2 Materiál 
 
1.2.1 Materiál 
 
 Při stavbě krovu bude použito hraněné řezivo impregnováno nátěrem nebo nástřikem 
proti dřevokazným houbám a hmyzu přípravkem Bochmit QB [3]. Jednotlivé prvky budou 
spojeny pomocí tesařských spojů a ocelových spojovacích prostředků. Bude použito dřevo 
smrkové s obsahem vlhkosti do 20% v jakostní třídě SI. 
 
Tabulka 1 Výpis prvků krovu 
 
 
1.2.2 Doprava 
 
Doprava na staveniště pro dlouhé kusové prvky nad 6 m bude zajištěna pomocí tahače 
s návěsem. Pro krátké kusové prvky, spojovací prostředky a pomocný materiál je zajištěna 
valníky. 
 
 Na staveništi bude přesun materiálu zajištěn jeřábem a stavebním výtahem. 
 
 
Název Průřez [mm] Délka [mm] Kusy 
Vazný trám 180/250 12 100 4 
Pozednice 140/120 20 080 2 
Středová vaznice 160/180 20 080 2 
Vrcholová vaznice 160/180 20 080 1 
Sloupek 160/160 2 510 8 
Sloupek 160/160 1 405 4 
Krokev 120/160 7 880 46 
Krokev 120/160 6 230 2 
Krokev 120/160 2 850 2 
Kleština 2x 75/160 6 190 4 
Kleština 2x 75/160 4 330 4 
Vzpěra 120/140 3 470 8 
Pásek 100/120 1 500 16 
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1.2.3 Skladování 
 
Krovové prvky budou uskladněny na odvodněné a dostatečně velké volné ploše, která 
je nejen zpevněná ale i rovná. Dřevěné prvky roztřídíme dle druhu a rozměru. Uložíme na 
podkladní hranoly nejméně 300 mm nad zemí, abychom zajistily oddělení od zemní vlhkosti. 
Ukládáme do hrání do maximální výšky 2,0 m. Mezi jednotlivými skládkami je třeba 
zachovat průchod minimálně 0,75 m. Prvky krovu musí být po celou dobu dostatečně 
chráněny před nepříznivými klimatickými vlivy (slunce, déšť, námraza) a to přikrytím fólií. 
Při delším uložení na stavbě je nutno zajistit větrání, aby vlhkost řeziva nebyla větší než 
stanovená. Větrání zajistíme umístěním prokladů mezi jednotlivé prvky tak, aby vznikla 
větrací mezera minimálně 150 mm. Plocha pro uskladnění musí být doplněna o prostor 
potřebný pro třídění prvků a pro přípravu prvků na svislou dopravu. Místo pro uskladnění 
musí mít snadný příjezd pro dopravní prostředky a musí být v dosahu jeřábu. Jako podkladní 
prvky nesmí být použito krovových prvků nebo střešních latí, mohlo by dojít k jejich 
poškození. 
 
Latě se ukládají obdobně jako řezivo, ale ve svazcích. Podkladky musí být blíže 
k sobě, aby nedošlo k trvalému zdeformování latí. 
  
Spojovací součástky, pomocný materiál a drobné nářadí nutno uskladnit v krytém 
uzamykatelném skladu s pevnou podlahou, který se nachází poblíž stavby. Spojovací materiál 
se ukládá ve svazcích, balících, bednách nebo jednotlivě na podlahu, popřípadě do regálů. 
 
 
1.2.4 Přejímka materiálu 
 
 Přejímku materiálu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a kontroluje kvalitu a množství 
dodaného materiálu. Převzetí potvrdí podpisem dodacího listu. 
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1.3 Pracovní podmínky, připravenost 
 
1.3.1 Pracovní podmínky 
 
Montážní práce nesmí být prováděny za bouřky, dešti, sněžení, námraze, snížené 
viditelnosti pod 30m, mrazu pod -10°C a silném větru nad 10,7 m/s. 
Montážní práce je nutno provádět při zvýšené opatrnosti, každý pracovník musí mít 
odborné proškolení a musí být seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
 
 
1.3.2 Připravenost 
 
 Před zahájením prací musí být dokončena konstrukce stropu nad posledním podlažím. 
Půdní nadezdívky a štíty musí být provedeny ve shodě s projektem stavby. Zdivo určené pro 
uložení konstrukce krovu musí mít požadovanou únosnost. V půdním prostoru je vyznačen 
váhorys a podélná osa a jsou vyklizeny zbytky materiálu. Pro přesun řeziva bude použit 
staveništní jeřáb. 
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1.4 Převzetí staveniště 
 
Před zahájením montáže krovu musí být provedena technická přejímka. Provede se 
kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek, únosnost podkladu, 
kontrola umístění a délky kotevních prvků pozednic. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a závěr prověrky, vyhodnocující stav a stavební 
připravenost konstrukce z hlediska zahájení montáže se zapíše do stavebního deníku. 
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1.5 Personální obsazení 
 
 Složení pracovní čety:  
1vedoucí čety - tesař - organizuje a řídí montážní práce 
          - dohlíží na kvalitu práce a dodržování technologické  
                                                           kázně 
  3 tesaři - provádějí vlastní montáž konstrukce krovu 
                                    - dbají na kvalitu provedení tesařských prací 
                                    - dávají pokyny pomocným dělníkům 
  4 pomocní dělníci - zajišťují přísun prvků konstrukce k místu jejich montáže 
                                                      - provádějí pomocné práce podle pokynů tesařů 
  1 natěrač - provádí impregnaci řeziva 
  1 vazač - připevňuje prvky krovu na jeřáb, je vlastníkem vazačského průkazu 
1 jeřábník- obsluhuje jeřáb a dopravuje prvky krovu na půdní úroveň, je       
                                          vlastníkem jeřábnického průkazu 
 
Veškeré práce mohou provádět jen dělníci řádně proškolení. Za provedenou práci 
zodpovídá vedoucí pracovník, ostatní pracovníci jsou povinni se řídit jeho pokyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
1.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje: 
 - Jeřáb 
 - Stavební výtah 
Nářadí pro jednoho pracovníka: 
- Rámová tesařská pilka – 300 mm 
- Malá sekera 
- Dláto 
- Skládací metr 
- Tesařská tužka 
 Nářadí pro pracovní četu navíc obsahuje: 
  - Motorová pila 
  - Elektrickou vrtačku včetně sady vrtáků 
  - Elektrickou utahovačku 
  - Hoblíky 
  - Sadu matkových klíčů 
  - Rašple, kleště, kladivo 
  - Úhelník 
  - Vodováhu 
  - Zednické závaží 
  - Nivelační přístroj 
  - Měřící pásmo 
  - Žebříky – 4m, 8m 
 Osobní ochranné pomůcky pracovníka: 
  - Rukavice 
  - Přilba 
  - Brýle 
  - Ochranný oděv a obuv s podrážkou proti propíchnutí 
  - Vybavení pracovníků OOPP pro práci ve výškách (postroje a lana) 
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1.7 Pracovní postup 
 
Před montáží se provede nátěr nebo postřik prvků krovu proti dřevokazným houbám a 
hmyzu. Jednotlivé prvky krovu budou postupně dopravovány na půdní úroveň. 
 
Provede se osazení pozednic na půdní nadezdívku a její připevnění pomocí závitové 
tyče a maticí šroubu. Prodloužení pozednic se zajistí pomocí přeplátování v místě mimo 
osazení krokví. 
 
Vazné trámy osadíme do obvodových zdí 80 mm nad podlahou půdy. Vazný trám 
nesmí být těsně zazděn. Ukládá se do předem připravených kapes, jejíž rozměry jsou takové, 
aby kolem zhlaví trámu byla minimálně 50mm vzduchová mezera. Trámy se pokládají na 
prkenné podložky, které jsou impregnovány. Zhlaví trámu musí být impregnováno. 
Prodloužení vazných trámů se provádí pomocí přeplátování a probíhá vždy nad prkennými 
podložkami a je zajištěno kolíky. 
 
 
Obrázek 1 Přeplátování vazných trámů 
 
 
Plné vazby se sestaví v půdní úrovni a to ve vodorovné poloze, která se skládá ze 
sloupků, vzpěr a kleštin. Plné vazby se osadí na vazné trámy a pozednice. Vzájemné spojení 
vazných trámů a sloupků docílíme začepováním a zajištěním tesařskou skobou.  
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Obrázek 2 Napojení vazného trámu a sloupku 
 
 
Vzpěry jsou začepovány do sloupků a vazného trámu a rovněž zajištěny tesařskými skobami. 
Kleštiny se do sloupků zapustí a zajistí svorníkem. Plné vazby se provizorně zavětrují prkny.  
 
Následuje osazení středových vaznic na kleštiny v plných vazbách a zajištění pásky a 
také osazení na štítové zdi. Sloupky se do vaznic čepují a zajišťují tesařskými skobami. 
 
 
Obrázek 3 Začepování sloupku do vaznice 
 
 
 Vrcholová vaznice se čepuje do sloupku v místě plných vazeb a ukládá na štítovou zeď. 
Prodloužení vaznic provádíme vždy nad podporou, tedy nad sloupky přeplátováním. Spojení 
zajistíme hřebíky a tesařskou skobou. 
 
Krokve se osadí na pozednici, na středovou a na vrcholovou vaznici pomocí osedlání a 
zajistí se hřebíky. Krokve mají být z jednoho kusu dřeva, ale lze je nadstavovat a to jen 
v místech podpor. Krokve u vrcholu vzájemně spojíme na ostřih a zajistíme svorníkem. Ostřih 
bude u každého sousedního páru krokví vystřídán. 
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Obrázek 4 Spojení krokví na ostřih 
 
Provede se prohlédnutí celé konstrukce, vyrovnání a definitivní dotažení všech matic 
šroubů. Poté se může odstranit provizorní zavětrování prkny. Dozdí se štíty a to do úrovně 
krokví. 
 
Na krokve se provede natažení pojistné hydroizolace rovnoběžně s okapem. Pokládka 
se provádí od okapu až po hřeben s přesahy hydroizolace přes sebe ve spádu střechy. Pojistná 
hydroizolace je připevněna ke krokvím kontralatěmi. Kontralatě připevňujeme hřebíky kolmo 
ke krokvím. 
 
Latě se přibíjejí kolmo ke kontralatím, tj. rovnoběžně s okapem. Postupuje se od 
okapu směrem k hřebeni. Kontrola vzdáleností latí se provádí laťoměrem. Lať, která je 
nejblíže k okapu se přibíjí na stojato, latě u hřebene se z obou stran připevňují 50mm od 
hřebene, aby okraje tašek přilehly co nejblíže k sobě. Latě se přibíjejí jedním hřebíkem tak, 
aby délka hřebíku v krokvi byla minimálně 40 mm. Nastavování latí je na sraz a provádí se 
pouze nad krokví. 
 
V poslední etapě provedeme úklid střešní roviny. 
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1.8 Jakost a kontrola kvality 
 
V jednotlivých etapách musí být kontrolovány jakostní vlastnosti konstrukce tak, aby 
byly v souladu s předepsanými požadavky.  
Ve fázi realizační přípravy: 
Prověrka projektové dokumentace - Úplnost a rozsah zpracování 
Převzetí pracoviště - Výškové a směrové zaměření podkladových konstrukcí  
Kontrola řeziva před použitím - Vlhkost, odstranění kůry, suky, trhliny 
Nátěry a impregnace prvků - Atesty výrobců nátěrů 
 Způsob montáže - Zabezpečení proti nepříznivým vlivům povětrnosti 
     - Zabezpečení stability konstrukce 
Ve fázi realizace: 
Kontrola zhotovení prvků - Tvar prvků 
       - Provedení zářezů pro spoje 
       - Impregnace v zářezech 
 Montáž - Konstrukce sestavena bez násilného vkládání jednotlivých částí tak,   
                 aby se zabránilo namáhání prvků a spojů 
Kontrola osazení prvků dřevěné konstrukce - Kontrola vzdálenosti a tvaru   
                                                                          prvků 
        - Rozmístění podpůrných a   
                                                                          kotevních prvků 
Kontrola spojů 
Kontrola laťování 
 
 V průběhu provádění a po dokončení díla provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
kontrolu úplnosti a kvalitu díla. Především je prováděna kontrola vlhkosti zabudovaného 
dřeva, kvalita spojů, rozmístění jednotlivých vazeb a úplnost krovu dle projektové 
dokumentace. Převzetí, popřípadě nedostatky a jejich odstranění jsou zapisovány do 
stavebního deníku. 
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1.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
 
Montážní práce smí provádět: 
- Kvalifikovaní a způsobilí pracovníci pro montáž ve výškách 
- O způsobilosti musí mít lékařské potvrzení 
- Musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy 
Ochranné pomůcky individuální ochrany: 
- Ochranné brýle, přilby, rukavice 
- Bezpečnostní obuv – podrážka bezpečná proti hřebíkům 
- Bezpečnostní opatření 
- Použití OOPP pro práci ve výškách  
 
Budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, zejména: 
- Zákon č. 309/2006Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany    
              zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
              ochranu zdraví při práci na staveništích 
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1.10 Odpady 
 
 Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, 
zatřídění odpadů bude prováděno dle přílohy č.1. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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2. Technologický předpis pro zastřešení daného objektu plochou 
střechou 
 
2.1 Obecné informace 
 
 Technologický předpis je zpracován pro montáž ploché střechy. Je řešen 
jednoplášťovou nepochůzí plochou střechou. Konstrukce ploché střechy je provedena na 
novostavbě bytového domu o rozměrech 19,08 x 12,43 m. Jedná se o bytový dům s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími. V objektu je 6 bytových jednotek. 
 
 Nosný systém objektu je z cihelných bloků Porotherm P+D na MVC10 [1], příčky 
jsou z cihel Porotherm P+D na MVC10 [1]  a sádrokartonu Rigips [2]. Jednotlivé podlaží jsou 
zastropeny stropy Porotherm [1]. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 
třídy C16/20. Zastřešení objektu je jednoplášťovou plochou střechou Dekroof [3]. 
 
Střešní plášť je tvořen pásy z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 
ELASTEK 40 FIRESTOP o tloušťce 4,4 mm, připevněném na tepelněizolačních deskách ze 
stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 180 mm kašírované pásem z oxidovaného 
asfaltu POLYDEK EPS 100 G200S40. Polystyren je připevněn polyuretanovým lepidlem 
PUK k parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvě, která je tvořena pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL o tloušťce 4,0 mm. Pod pásy 
z SBS modifikovaného asfaltu je provedena penetrační emulze DEKPRIMER [3]. Spádová 
vrstva je tvořena betonovou mazaninou z lehčeného betonu tloušťky 0 – 145mm. Nosná 
konstrukce je tvořena stropem Porotherm. 
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2.2 Materiál 
2.2.1 Materiál 
 
ELASTEK 40 FIRESTOP 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
plošné hmotnosti 190g/m
2
 v podélném směru vyztužené skleněnými vlákny. Obsahuje 
retardéry hoření, které výrazně omezují šíření plamene střešním pláštěm. Na horním povrchu 
je opatřen břidličným ochranným posypem a na spodním povrchu je separační spalitelná PE 
fólie.[3]  
 
POLYDEK EPS 100 G200S40 
Tepelně izolační systém tvořen kombinací stabilizovaného samozhášivého polystyrenu (EPS 
100) a kašírovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (G200S40). 
Pevnost polystyrenu v příčném tahu je 100kPa. [3] 
 
  
Obrázek 5 Rozměry desky POLYDEL 
 
 
PUK 
Polyuretanové lepidlo, které stabilizuje každou desku teplené izolace vůči pohybu a sání 
větru. [3] 
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GLASTEK AL 40 MINERAL 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, která tvoří parotěsnou a 
vzduchotěsnou vrstvu a zároveň je provizorní vodotěsnou vrstvou. [3] 
 
DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulze na beton, kov, zdivo a omítku. Emulze zvyšuje 
přilnavost podkladu k vrstvám ploché střechy. Penetrace je šetrná k životnímu prostředí, bez 
rozpouštědel, není požárně nebezpečná, netoxická, zpracovatelná bez zvláštních ochranných 
opatření, rychleschnoucí a pachově neutrální. Spotřeba 0,3 - 0,4kg/m
2
. [3] 
 
 
2.2.2 Doprava 
 
Materiál na stavbu bude dovážen na nákladních automobilech s hydraulickou rukou. 
Hydroizolační materiál bude v rolích na paletách, tepelně izolační materiál v balících a lepidlo 
bude dodáváno v kbelících na paletách. 
 Doprava na staveništi bude zajištěna jeřábem a stavebním výtahem. 
 
 
2.2.3 Skladování 
 
Role asfaltových pásů se mají zásadně skladovat na stojato. Teplota skladování je 
určena do +30°C. Role je nutno chránit před přímým slunečním zářením a sálavými zdroji 
tepla. Nízké teploty výrobku nevadí. Role je doporučeno zpracovat do 12 měsíců od data 
výroby uvedeného na obalu. [3] 
 
Tepelně izolační desky se skladují v suchých, krytých a větraných skladech 
v ochranné fólii. Polystyren je nutno chránit před přímým slunečním zářením. Během 
skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému poškození desek. 
 
Polyuretanové lepidlo, pomocný materiál a nářadí nutno uskladnit v krytém 
uzamykatelném skladu s pevnou podlahou, který se nachází poblíž stavby. 
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2.3 Pracovní podmínky, připravenost 
 
2.3.1 Pracovní podmínky 
 
 Práce by neměla být prováděna při teplotách nižších než +5°C a venkovní teplota ve 
stínu by neměla překročit +25°C (tj. asi 50°C povrchové teploty pásu) [3]. Omezení práce by 
mělo platit i za deště, snížené viditelnosti pod 30m, při sněhu, námraze a při silném větru nad 
10,7m/s. 
 
Montážní práce je nutno provádět za zvýšené opatrnosti, každý pracovník musí mít 
odborné proškolení a musí být seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
 
 
2.3.2 Připravenost 
 
Před zahájením prací musí být dokončena konstrukce stropu nad posledním podlažím, 
vyzděny atiky a vybetonována betonová mazanina tvořící spádovou vrstvu střechy ve shodě s 
projektem. Dále musí být nachystán otvor pro napojení střešního odtoku. Ve střešní rovině je 
vyznačena podélná a příčná osa, ze stropu jsou vyklizeny zbytky materiálu a je postaven 
jeřáb. 
 
2.3.4 Přejímka materiálu 
 
 Přejímku materiálu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a kontroluje kvalitu a množství 
dodaného materiálu. Převzetí potvrdí podpisem dodacího listu. 
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2.4 Převzetí staveniště 
 
Před zahájením montáže skladby ploché střechy musí být provedena technická 
přejímka a to kontrolou hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek. Následuje 
kontrola podkladu, který musí být rovný bez hran a ostrých výstupků, soudržný, suchý a čistý. 
Měření nerovností se provádí pomocí 2 m latě, maximální odchylka je 5 mm na 2 m. Dále se 
provede ověření spádů dle projektové dokumentace. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a závěr prověrky, vyhodnocující stav a stavební 
připravenost konstrukce z hlediska zahájení montáže se zapíše do stavebního deníku. 
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2.5 Personální obsazení 
 
 Složení pracovní čety:  
1vedoucí čety - izolatér - organizuje a řídí montážní práce 
               - dohlíží na kvalitu práce a dodržování technologické  
            kázně 
  2 izolatéři - provádějí vlastní pokládku střešního pláště 
                                    - dbají na kvalitu provedení hydroizolačních a tepelných prací 
                                    - dávají pokyny pomocným dělníkům 
  2 pomocní dělníci - zajišťují přísun materiálů k místu jejich montáže 
                                                      - provádějí pomocné práce podle pokynů izolatérů 
  1 vazač - připevňuje materiál na jeřáb, je vlastníkem vazačského průkazu 
1 jeřábník- obsluhuje jeřáb a dopravuje materiál na střešní úroveň, je       
                                          vlastníkem jeřábnického průkazu 
Veškeré práce mohou provádět jen dělníci řádně proškolení. Za provedenou práci zodpovídá 
vedoucí pracovník, ostatní pracovníci jsou povinni se řídit jeho pokyny. 
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2.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje: 
 - Jeřáb 
 - Stavební výtah 
 - Propanbutanový hořák 
Nářadí pro pracovní četu: 
 - Sirky 
- Sada štětců 
- Váleček 
- Špachtle 
- Metr 
- Ocelové pravítko minimální délky 1m 
- Mastná křída 
- Tesařská tužka 
- Nůž s háčkem 
- Pila na polystyren 
 Osobní ochranné pomůcky pracovníka: 
  - Rukavice 
  - Přilba 
  - Brýle nebo obličejový štít 
  - Nákoleníky 
  - Ochranný oděv a obuv s měkkou podešví s bezpečnostní špičkou 
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2.7 Pracovní postup 
 
 Po vyznačení podélné a příčné osy dojde k nátěru spádové vrstvy, která je tvořena 
betonovou mazaninou penetračním nátěrem DEKPRIMER. Před nanesením penetrace je třeba 
důkladně promíchat nádoby. Penetrační nátěr se zpracovává za studena za suchého počasí při 
teplotě podkladu nad +5°C. Nanáší se rovnoměrně štětkou a válečkem a nechá se zaschnout. 
[3] 
 
 Po zaschnutí penetračního nátěru se bodově nataví pás GLASTEK AL 40 MINERAL 
z SBS modifikovaného asfaltu, který má funkci provizorní hydroizolace a parotěsnící. 
Natavení pásu se provádí propanbutanovým hořákem. Pásy se kladou jedním směrem a to 
rovnoběžně s atikou. Kladou se na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a 
čelního spoje měl tvar T. [3] 
 
 Tepelněizolační vrstva s kašírovaným pásem z oxidovaného asfaltu POLYDEK EPS 
100 G200S40 se lepí pomocí polyuretanového lepidla PUK k podkladu a brání tak pohybu 
desky. Podklad pod dílce je třeba dostatečně vyrovnat. Polystyrenové dílce jsou poměrně tuhé 
a mohlo by dojít k namáhání vrchního hydroizolačního pásu. Zejména v případě kdy se 
kladou dílce na asfaltový pás sloužící jako provizorní hydroizolace je třeba počítat 
s nerovností okolo 4mm. Nerovnosti podkladu je možno odstranit naříznutím dílce zespodu a 
částečným zalomením nebo vyrovnáním přířezů z asfaltového pásu. [3] 
 
 Dílce se kladou v jedné vrstvě na sraz co nejtěsněji. Jednotlivé řady se posouvají vůči 
sobě na vazbu tak, aby přesahy pásu byly ve tvaru T minimálně o 200 mm. 
Obrázek 6 Kladení dílců  POLYDEK 
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Spáry mezi dílci větší šířky je vhodné doplnit přířezy z rovných desek EPS stejného 
typu jako je použitý dílec. Menší spáry je možné doplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Po 
aplikaci nesmí vniknout PUR pěna pod dílce, aby je nenadzvedla. Horní povrch PUR pěny se 
seřízne do roviny a přeplátuje přířezem asfaltového pásu. [3] 
 
  Kašírovaný pás na tepelněizolační desce plní funkci spodní hydroizolační vrstvy. 
Přesahy pásů se musí spolehlivě svařit. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k odpaření 
polystyrenu. Při svařování se postupuje maximálně opatrně, používá se malý hořák a 
pomocné prkno. [3] 
Obrázek 7 Svařování přesahů asfaltových pásů 
  
 Hlavní hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a 
břidličným posypem ELASTEK 40 FIRESTOP se celoplošně natavuje na kašírovaný pás 
z oxidovaného asfaltu. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se 
kladou na vazbu, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. 
[3]  
Obrázek 8 Kladení asfaltových pásů 
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Kladou se vždy jedním směrem a to kolmo na spád střechy. Pásy klademe s překrytím 
minimálně 80mm v podélném spoji a 100 - 120mm v čelním spoji. Svařujeme plamenem.                
Okraje spojů pásů bez posypu je možno po svaření tzv. zašpachtlovat (okraj horního pásu ve 
spoji je v šíři přibližně 5mm zahlazen zahřátou tenkou špachtlí). [3] 
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2.8 Jakost a kontrola kvality 
 
V jednotlivých etapách musí být kontrolovány jakostní vlastnosti konstrukce tak, aby 
byly v souladu s předepsanými požadavky.  
Ve fázi realizační přípravy: 
Prověrka projektové dokumentace - Úplnost a rozsah zpracování 
Převzetí pracoviště - Výškové a směrové zaměření podkladových konstrukcí,   
                                  podklad musí být rovný bez hran a ostrých výstupků,   
                                  suchý a čistý  
Kontrola materiálu před použitím – Materiál nesmí být poškozený a musí být   
                                                          v záruční době  
  Způsob montáže - Zabezpečení proti nepříznivým klimatickým vlivům 
 
 
Ve fázi realizace: 
Každá vrstva musí být řádně zkontrolována a převzata před zakrytí další 
vrstvou. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavby. Výsledky kontrol, 
závady a jejich odstranění zapisují do stavebního deníku. 
Penetrace bude provedena na suchý a čistý podklad, celoplošně z předepsaného 
materiálu. 
Hydroizolační vrstva musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Kontrolujeme 
spojení pásů mezi sebou a připojení pásů k podkladu. 
Tepelněizolační vrstva musí mít požadovanou tloušťku dle projektové 
dokumentace a musí být bez mezer, aby nedocházelo k tepelným ztrátám objektu. 
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2.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
 
Montážní práce smí provádět: 
- Kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž 
- O způsobilosti musí mít potvrzení 
- Musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy 
Ochranné pomůcky individuální ochrany: 
- Ochranné brýle nebo štíty, přilby, rukavice, nákoleníky 
- Ochranný oděv a obuv s měkkou podešví 
- Bezpečnostní opatření 
 
- zákon č. 309/2006Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při    
  práci 
- nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu   
   zdraví při práci na staveništích 
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2.10 Odpady 
 
 Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
zatřídění odpadů bude prováděno dle přílohy č.1. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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Hodnocení 
 
 Cílem návrhu variant technologického postupu zastřešení bylo navrhnout materiál, 
jeho dopravu a skladování, určení pracovních podmínek, připravenost staveniště, personální 
obsazení, určení strojů a pomůcek a jednotlivé pracovní postupy. Součástí je zpracování 
harmonogramu prací pro určení doby výstavby a také rozpočet pro určení ceny. 
 Po vyhodnocení těchto aspektů bych se rozhodl pro realizaci varianty zastřešení 
objektu plochou střechou. 
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